

Приложение №1  
к Порядку разработки и утверждения  
статистических программ

**СХЕМА**  
**разработки многолетних статистических программ**

Этапы	Субъекты	Мероприятия	Срок выполнения
1 этап	Госкомстат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализирует статистическую деятельность производителей официальной статистики и поставщиков административных данных.</li> <li>2. Изучает результаты реализации стратегических целей и приоритетов, установленных в ранее принятой многолетней программе.</li> </ol>	В последний год действующей программы – 1 февраля
2 этап	Производители официальной статистики, поставщики административных данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определяют текущие и перспективные потребности пользователей.</li> <li>2. Определяют необходимые меры по обновлению информации об Узбекистане в базах данных международных организаций и международных рейтингах.</li> <li>3. Изучают требования международных организаций по внедрению международно признанных передовых систем управления качеством в области статистики.</li> </ol>	В последний год действующей программы – 1 апреля
3 этап	Госкомстат	Разрабатывает предложения по концепции, стратегическим целям и приоритетным направлениям программы.	В последний год действующей программы – 1 мая
4 этап	Госкомстат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разрабатывает проект «Дорожной карты» по реализации программы.</li> <li>2. Проводит консультации с ответственными министерствами и ведомствами</li> </ol>	В последний год действующей программы – 1 июня
5 этап	Госкомстат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разрабатывает окончательный проект программы.</li> <li>2. Проводит общественное обсуждение программы.</li> <li>3. Согласовывает программу с ответственными министерствами и ведомствами</li> <li>4. Организует согласование программы с Общественным советом и получение одобрения Статистического совета.</li> <li>5. Проводит правовую экспертизу программы в Министерстве юстиции.</li> <li>6. Вносит программу в Кабинет Министров для утверждения актом Президента Республики Узбекистан.</li> </ol>	<p>В последний год действующей программы – 1 июля</p> <p>15 июля</p> <p>1 августа</p> <p>20 августа</p> <p>25 августа</p> <p>1 сентября</p>

Приложение №2  
к Порядку разработки и утверждения  
статистических программ

**СХЕМА**  
**разработки годовых статистических программ**

Этапы	Субъекты	Мероприятия	Срок выполнения (ежегодно)
1 этап	Производители официальной статистики	1. Изучают потребности пользователей в статистических данных. 2. Формируют аналитические данные по результатам изучения и представляют их в Госкомстат.	до 1 июля
2 этап	Производители официальной статистики	1. Анализируют первичные источники информации (формы статистических наблюдений, административные данные). 2. Организуют рассмотрение экспертно-аналитической группой первичных источников информации. 3. Разрабатывают и утверждают окончательные проекты первоисточников.	до 1 августа до 1 сентября до 1 октября
	Госкомстат	1. Проводит общественное обсуждение проектов форм статистических наблюдений. 2. Утверждает формы статистических наблюдений. 3. Проводит государственную регистрацию форм статистических наблюдений в Минюсте.	до 1 октября до 1 ноября до 1 декабря
3 этап	Производители официальной статистики	1. Разрабатывают предложения по внесению изменений и дополнений в программу. 2. Вносят предложения на рассмотрение Госкомстата.	до 1 августа
	Госкомстат	Организует рассмотрение предложений по проекту программы экспертно-аналитической группой и принятие соответствующего решения.	до 1 сентября
4 этап	Госкомстат	1. Разрабатывает окончательный проект программы. 2. Проводит общественное обсуждение программы, согласовывает с министерствами и ведомствами. 3. Вносит программу в Общественный совет и Статистический совет. 4. Проводит правовую экспертизу программы в Министерстве юстиции. 5. Вносит программу в Кабинет Министров для утверждения.	до 1 октября до 20 октября до 1 ноября до 1 ноября до 1 декабря
5 этап	Производители официальной статистики	1. Разрабатывают и утверждают механизм реализации Программы в пределах своих полномочий. 2. Организуют своевременную и качественную реализацию программы, предоставляют информацию о ее реализации в Госкомстат.	В течение 10 дней после утверждения программы до 5 числа месяца, следующего за каждым кварталом
	Госкомстат	1. Представляет в Кабинет Министров сводную информацию о реализации программы. 2. Представляет в Статистический совет отчет о реализации программы.	до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом